RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER JUDICIAL
R.A. N 276-2008-P-PJ

Limda, 17 de diciembre de 2008

VISTO:

El Memorandum N° 824-2008-GAF-GG/PJ, remitido por la Gerencia

. Administracion y Finanzas, el Memorandum N° 1601-2008-SC-GAF-GG/PJ,

mitido por ia Sub Gerencia de Contabilidad y, el Memorandum N° 1633-2008-01-

AG-PJ, de la Oficina de Infraestructura adjuntando los Informes Nos. 039-2008-R0O-

“YMB-OI-GG-PJ y 121-2008-ARZ-0-0I-GG-PJ, presentando la Liquidacion Final del
Contrato N° 046-2007-P-PJ;

CONSIDERANDO:
Sl Que, con fecha 13.NOV.07 el Poder Judicial y el CONSORCIO ROMA
§ ¥integrado por las empresas Jagui S.A.C. y Bujama Contratistas Generales S.A. (en

' \;; adelante el Contratista) suscribieron el Contrato N° 046-2007-P-PJ para la ejecucién
“%eq w9 de la obra: “Construccién de la Sala de Juzgamiento en el Establecimiento Penal de
Piedras Gordas, Lima”, por un monto total de S/. 1'106,069.95 Y, por un plazo de
120 dias calendario, contados a partir de que se cumplieran las condiciones
tipificadas en el articulo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (en adelante el Reglamento), en concordancia con la
clausula séptima del Contrato: :

Que, mediante los documentos del visto, la Oficina de Infraestructura
informa que, el dia 28.NOV.07 el Poder Judicial hizo entrega oficial del terreno
segun consta en el Acta respectiva, por lo que el inicio del plazo de ejecucion de lo
obra fue el 26.NOV.08. Siendo el plazo contractuat de 120 dias calendario, el
Contratista debia concluir los trabajos e! 27.MAR.08 (sin ampliaciones de piazo).
N Con Asiento N° 251 del Cuaderno de Obra, el Residente manifiesta que con fecha
0~ 29.MAY.08, el Contratista ha concluido con la ejecucion de la totalidad de partidas
l de la obra, por lo que solicita su recepcién. Con Asiento N° 252 de la misma fecha,
ﬁm;% la Inspeccion confirm6 lo indicado por el Residente, recomendando el nombramiento

., - de los miembros que conformaran el citado Comité. Con fecha 31 JUL.08, el Comité
e Recepcion designado con Resolucién Administrativa N° 126-2008-P-PJ procede

Sa.recepcionar la Obra, luego verificar que el Contratista habia cumplido con

E‘;Ta”f{;&_ e 0@ 0
5:“:\\‘ Qo "‘ ‘% 1

Y




RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

DEL PODER JUDICIAL
R.A. N 276-2008-P-PJ

levantar las observaciones consignadas en el Acta de fecha 30.JUN.08;

Que, mediante Resoluciones Administrativas Nos. 075 y 099-2008-P-

- P4 de fechas 17.MAR.08 y 23.ABR.08, la Entidad autoriz6 la ejecuciéon de los

006“ 100y presupuestos adicionales de obra Nos. 01 y 02 por las sumas de S/. 109,142.43 y
A " 105.97 y el presupuesto deductivo de obra N° 01 por el importe de S/. 6,874.94,

‘@

/ Que, por otro lado por Resoluciones Administrativas Nos. 089 y 119-
2008-P-PJ del 11.ABR.08 y 05.JUN.08, la Entidad declar6 procedente las solicitudes
de ampliacidn de plazo Nos. 01 y 02 por 60 y 03 dias calendario, por lo que la fecha
final de conclusién de la obra quedaba definida para el 29.MAY.08;

oR G Que, asimismo, la Oficina de Infraestructura informa que, durante la

g 5“' S ejecucién de la obra hasta su cuiminacion se generaron 06 valorizaciones del

£ zcontrato original, 02 valorizaciones del presupuesto adicional de obra N° 01 y una

' - valorizacion del presupuesto adicional de obra N° 02, que cubre el integro del
contrato;

Que, el articuio 43° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
contrataciones y Adquisiciones en concordancia con el articulo 269° de su
Reglamento y cldusula décima novena del contrato, describen el procedimiento para
la liquidacion del contrato de obra, conforme al cual el contratista presentara su
% liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados,
5 5 dentro de un plazo de 60 dias o el equivalente a 1/10 del plazo de elecucmn de la

§ obra, el que resuite mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la
obra: Dentro del plazo de 30 dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya
sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo
pertinente, elaborando otra, y notificara al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los 15 dias siguientes;

Que, dentro de este contexto legal, el Contratista mediante Carta N°
0123-2008-CONSORCIO ROMA, recibida el 21.AGQ.08 remite su Liquidacion. Sin
embargo, la Entidad elabora una nueva Liquidacién, la que fue remitida al
Contratista mediante Carta N° 647-2008-01-GG-PJ y recepcionada el 19.SET.08. E

%, .Contratista, a través de la Carta N° 0144-2008-CONSORCIO ROMA, de fecha
3)6 NOV 08 manlflesta su conformigdad a ésta. La citada liquidacion contempla un
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saldo a cargo deil Contratista por S/. 335.32;

Que, en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 221° del Reglamento,
- _ la Carta Fianza N° 68-01000604-00 emitida por Latina Seguros y Reaseguros S.A,,
i co6mo garantia de fiel cumplimiento del Contrato N° 046-2007-P-PJ, se ejecutara
ando transcurrido tres dias de haber sido requerido por la Entidad, el Contratista
. hubiere cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la presente
quidacidon debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecucién sera solicitada

~ por el monto equivalente al citado saldo a cargo del Contratista;

Que, la presente liquidacion, se ha procesado en base a los calculos
contenidos en los comprobantes de pago y facturas remitidos por la Sub Gerencia
de Tesoreria mediante Memorandums Nos. 1131 y 1376-08-ST-GAF-GG/PJ

% Que, finalmente por Memorandum N° 1601-2008-SC-GAF-GG/PJ
" adjunto al Memorandum N° 824-2008-GAF-GG/PJ, la Sub Gerencia de Contabilidad
da su conformidad a los pagos considerados en la liquidacién elaborada por la
Oficina de Infraestructura de la Gerencia General;

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento previsto en la
normatividad antes acotada, resuita necesario expedir el correspondiente acto
c'lf( administrativo a fin de aprobar la liquidacion final del Contrato N° 046-2007-P-PJ;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la

¥ onca S -?Ley de Contrataciones y Adquisicicnes del Estado, aprobado por Decreto Supremo

Ofice® ™ N° 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-
PCM vy, en uso de las facultades conferidas la Ley Organica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR la Liquidaciéon Final del Contrato N° 046-
2007-P-PJ para la obra: “CONSTRUCCION DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN
EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”, ejecutada por el
CONSORCIO ROMA integrado por las empresas Jagui S.A.C. y Bujama
Contratistas Generales S.A., la snisma que establece un saldo a cargo del
tos Treinta y Cinco y 32/100 Nuevos Soles),
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conforme se detalla a continuacion:

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO N° 046-2007-p-pj
“CONSTRUCCION DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS , LIMA”

CONTRATISTA CONSORCIO ROMA

CONVOCATORIA

Autorizado vy Pagado
1.1.0 Autorizado

LICITACION PUBLICA N° 004-2007-GG-P) - PRIMERA

1.1.1 Contrato Principal.......cccccceiviiiiveniienns S/. 929,740.55
Adicional N® Ol........ccccoeiiviini i S/. 91,716.33
Adicional N° 02..........cccccooviecnnnin s S/. 5,971.40
Deductivo N® O1..........oovviiiiieeceeee e S/. -5,777.26
1.1.2. Reintegros netos
Contrato Principal.........cccciviiiiinicieieee s S/. 16,487.36
Adicional N° Ol S/. 1,809.85
Adicional N° 02...........cocivineice e S/. 216.31
1.1.3. Mayores gastos generales...............cooevvnes S/. 30,141.49
1.1.4. Interés (mora en pago de valorizacién)...S/. 0.00 S/.1'070,036.03
1.1.5. IGV (19%) ALLaeeeiriei e gt e S/. 203,306.85
TOTAL DE LA INVERSION................ EerarssersEsreRsEIICTaRRSEasRERIEE $/.1'273,342.88
1.2.0 Pagado
1.2.1. Contrato Principal..........ccoeviniocece S/. 923,693.29
Adicional N° 01..........ccoovvvee e S/. 91,716.33
Adicional N® 02...........ovviieece e S/. 5,971.40
1.2.2. Reintegros netos
Contrato Principal.........cccoeees e S/. 45,143.12
Adicional N°® Ol S/. 3,585.88
Adicional N® O2..........ccccoe et S/. 207.79
.2.3. Mayores gastos generales...........................5/. 0.00
.2.4. Interés (mora en pago de valorizacién)...5/. 0.00 S/.1'070,317.81
2 S/. 203,360.39
$/.1'273,678.20
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../ "SALDO A CARGO DE CONTRATISTA |
TN~ EfECtIVO. .o .S/. 281.78
Y IGVeneees e e e S/. 53.54

. Adelantos
2.1.0 Concedidos
2.1.1. En efectiVo.. et S/.185,894.11
2.1.2. Materiales............occoiiicicc e S/.371,788.22 S/. 557,682.33
2.2.0 Amortizado
2.2.1. Del adelanto en efectivo........c..ccccevveeinns S/. 185,894.11
2.2.2. Del pago de materiales...........cocevvirevenrenn. S/. 371,788.22 S/. 557.,682.33
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA........... . S/. 0.00
III. Multa y/o penalidad
3.1, Autorizada........coovevmvivceeiireee e e s/. 0.00
3.1.1. Por retraso en la entrega de la obra......S/. 0.00
3.1.2. Por elaboracion de la liquidacién............. S/. 0.00
3.2. Descontada........ccceiieiieiiiiiiieiiiee g . .
g SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA......... CerirasrmnrarnRnnens S/. 0.00
5/‘,’,6 an.cg“‘vtn
' RESUMEN DE SALDOS
ITEM CONCEPTO A CARGO DEL A FAVOR DEL
CONTRATISTA CONTRATISTA
S/. S/.
Efectivo IGV Efectivo IGV
1 AUTORIZADO Y PAGADO
-~ En efectivo 281.78
- Igv 53.54
2 ADELANTOS
3 MULTA Y/O PENALIDAD
TOTAL S/. 281.78 53.54 0.00 0.00

RESUMEN FINAL

La Liquidacion Final de cuentas estima un saldo a cargo del Contratista de
,»S[ 335.32 (Trescnentos Treipta y Cinco y 32/100 Nuevos Soles)
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Articulo 2°.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas
para que, en coordinacion con la Oficina de Infraestructura, desarrollen los
procedimientos administrativos necesarios para hacer efectivo los alcances de la
presente resolucion.

Articulo 3°.- NOTIFICAR el presente resclutivo a la Oficina de
Infraestructura y a la Gerencia de Administracion y Finanzas, debiendo ésta uitima
notificar a la Sub Gerencia de Contabilidad y Area de Saneamiento Fisico Legal y
Control Patrimonial, para su conocimiento y fines respectivos.

Articulo _4°.- AUTORIZAR a la Oficina de Infraestructura proceda a
notificar la presente Resolucion al CONSORCIO ROMA vy, a la Oficina de Inspectoria
General, para su conocimiento y fines respectivos. Asimismo, la Oficina de
Infraestructura debera requerir al CONSORCIO ROMA, la cancelacion del saldo a su
cargo, procediendo conforme lo% alcances del articulo 221° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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