RESOLUCTON ADMINISTRATI VA DF L A PRESIDFNIA

DEL PODFR JUDHITAL

RA 297 ~2008-FP-F]

Lima, 31 de diciembre de 2008

VISTO:

El Memorandum N° 1753-2008-OI-GG-PJ, remitido por la Oficina de
Infraestructura, adjuntando los Informes Nos. 058-2008-RO-YMB-OI-GG-PJ y 0037-
2008-INSP-ARQ/IFV, sobre la ampliacion de plazo parcial parcial N° 11 solicitada por
el CONSORCIO llII;

CONSIDERANDO:

Que, Con fecha 23 de octubre del afio 2007, el Poder Judicial y el
NSORCIO 1l integrado por las empresas Roalsa Contratistas Generales S.R.L.,
< $ervicio Peruano de Ingenieria de Petroleo del Oriente S.A. y Consorcio de Ejecumon
- y Consultoria S.A. (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato N° 045-2007-

P-PJ para la ejecucién de la obra: “Ampliacion de los Juzgados Comerciales — i
Efapa”, por un monto de S/. 1'809,816.09 (Un Millén Ochocientos Nueve Mil
-7~ Ochocientos Dieciséis y 09/100 Nuevos Soles) y, por un plazo de ejecucion de 150
© .. dias naturales, derivado de la Licitacion Ptblica N° 002-2007-GG-PJ — Primera

‘ O)"‘\ Convocatoria;

Que, el dia 21 de noviembre del afo 2007, luego de cumplirse las condiciones
previstas en el articulo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (en adelante el REGLAMENTO), se dio inicio a la ejecucién
de la Obra, siendo su fecha de conclusion el 13 de diciembre de 2008, al haberse
aprpbado las solicitudes de ampliaciones de plazos Nos. 02, 03 04, 05, 08, 08 y 10
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por 25, 33, 34, 19 62, 20 y 46 dias calendario, a través de las Resoluciones
Administrativas Nos. 113, 156, 159, 178, 199 y 225-2008-P-PJ, respectivamente;

Que, durante el desarrollo de la Obra, el Contratista por documento
denominado Consorcio lil N° 1134-2008 de fecha 12 de diciembre del presente afo,
presenta su solicitud de ampliacién de plazo parcial N° 11 por 30 dias calendario, por
la causal “Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a Ia
Entidad”, referida a la demora en la aprobacion de los presupuestos adicionales Nos.
02 y 03. Al respecto, el Contratista por intermedio de su Residente, anota en el
uaderno de Obra (Asiento N° 426) del 02 de diciembre de 2008, que al no haberse
probado dichos adicionales, solicitard una ampliacién de plazo, que debera
omputarse desde el dia siguiente de conclusién de la obra, esto es el dia 14 de
iciembre al 13 de enero de 2009. Todo elio, en virtud que la aprobacién de los
referidos adicionales conlleva a culminar con los trabajos de partidas compiementarias
y, por tanto la culminacién de la obra. Con Asiento 440 del 12 de diciembre de 2008,
el Contratista hace entrega de su solicitud de prérroga a la Inspeccion;

m

Que, la Inspeccién, a través del Informe N° 0037-2008-INSP-ARQ/IFV,
recepcionado el 18 de diciembre del afio en curso, opina respecto a la solicitud
presentada, indicando gue con fecha 15 de diciembre, la Entidad notifico la resolucidn
que autorizé ia ejecucion del presupuesto adicional N° 02 (segun Asiento N° 442), no
obstante el que determina el tiempo real necesario para la terminacién de la obra es el
presupuesto adicional N* 03, ya que contiene partidas de la especialidad de
estructuras, las cuales se encuentran dentro de la ruta critica de la obra y la demora
en su aprobacion efectivamente estd retrasando la culminacién de la obra referida. En
tal sentido, considera que la causal al no tener fecha probable de conclusion, la
ampliacion de piazo a otorgarse debe ser parcial;

Que, conforme a lo contenido en el articulo 42° de la Ley en concordancia con
el artigulo 258° de su Reglamento, reconoce la facultad que tiene un contratista de
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solicitar la ampliacion del plazo establecido en el contrato, ya sea por atraso y/o
paralizaciones ajenos a su voluntad, afrasos en el cumplimiento de sus prestaciones
por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados y que modifiqguen el calendario contractual’.
Entendiéndose, que esto Ultimo constituyen requisitos ineludibles para su proceder;

Que, el articulo 259° del Reglamento, establéce el procedimiento para solicitar
ampliacion de plazo: “Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con

%estabfecido en el articulo 258°, durante la ocurrencia de Ia causal, el contratista
Bbera anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten
gmpliacion de plazo. Dentro de los 15 dias siguientes de concluido el hecho invocado,
el contratista o su representante legal solicitard, cuantificard y sustentard su solicitud
de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segin corresponda, siempre
que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. Dentro de los 07 dias
siguientes, el inspector o supervisor emitird un informe expresando opinién sobre la
solicitud de ampliacién de plazo y lo remitird a la Entidad. La Entidad emitirs
resolucién sobre dicha ampliacion en un plazo méximo de 10 dfas, contados desde ef
dia siguiente de la recepcién del indicado informe (...)"

Que, seguidamente, en su parrafo sexto dispone que “(...) En tanto se trate de
causales que no tengan fecha prevista de conclusién, la Entidad podré otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los
gastos generales por dicha ampliacion {...);

Que, dentro de este contexto legal y, de acuerdo a lo opinado por la Oficina de
Infraestructura, a través del Informe N° 059-2008-RO-YMB-OI-GG-PJ, se aprecia que
el Contratista ha cumplido con los requisitos y procedimiento contemplados en ios
articulos 258° y 259° del Reglamento, al haber presentado su solicitud de ampliacion
deplazo N° 11 dentro del piazo de vigencia de la obra (12 de diciembre del presente

anp); anotado en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio
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determinarian causal de prirroga de plazo, no obstante la cuantificacion ha sido
determinada por la Inspeccién, quien conforme a sus atribuciones determina gue debe
ampliarse el plazo de ejecucion contractual séio por 17 dias calendario, teniendo en
cuenta que son las partidas del adicional N° 03 las que afectan la ruta critica de la
obra, no asi el presupuesto adicional N° 02. El plazo real de terminacién de la obra se
gefinira una vez que se apruebe el presupuesto adicional N° 03 ;

& Que, por otro lado, comprendiendo que la causal invocada no ha concluido,
gibe entenderse que la presente ampliacién de plazo N° 11 tiene el caracter de
parcial, en consonancia con lo normado en el sexto parrafo del articulo 259° del
Reglamento;

Que, en virtud de tales razones, la solicitud de prérroga parcial N° 11 debe ser
declarada procedente sélo por 17 dias calendario, con lo cual la nueva fecha de
culminacién de la obra serd el 30 de diciembre de 2008:

Que, en correspondencia con lo dispuesto en el articulo 259° del Reglamento,
el Contratista debera presentar al Supervisor un Calendario de Avance de Obra
Actualizado y la programacion PERT-CPM correspondiente, considerando para ello
solo las partidas que se han visto afectadas y en armonfa con la ampliacién de plazo
concedida, en un plazo que no excedera de 10 dias contados a partir del dia siguiente
de la fecha de notificacién al Contratista de ia presente resolucién administrativa, De
igual forma, la Inspeccidn debera seguir el procedimiento descrito en dicha norma,
para la presentacién del nuevo calendario a la institucién. En un plazo no mayo de 07
dias contados a partir del dia siguiente de la recepcién del informe del inspector, la
Entidad debera pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplazard en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Egtidad en el plazo sefialado, se tendra por aprobado el calendario presentado por el
tratista;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM vy los articulos 258° y 259° de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM; lo opinado por la Oficina de
Asesoria Legal por Informe N° 937-2008-OAL-GG-PJ, y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgénica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliacién de plazo
parcial N° 11 presentada por el CONSORCIO I, ejecutor de la obra: “AMPLIACION
DE LOS JUZGADOS COMERCIALES - lll ETAPA”, sélo por (17) dias calendario,
conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién;

, con lo cual la fecha de culminacién de la Obra queda prorrogada hasta el 30 de
: diciembre de 2008.

Articulo 2°.- AUTORIZAR a [a Oficina de Infraestructura proceda a notificar la
presente Resolucion al CONSORCIO Il y a la Oficina de Inspectoria General, para su
conocimiento y fines respectivos.

Registrese y comuniguese.

Presidente del Poder Judicial





