



PODER JUDICIAL

**INFORME SECTORIAL DEL PROGRAMA MULTIANUAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL
2011- 2013**

JUNIO 2010

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
I. ANTECEDENTES.....	5
II. NIVEL ESTRATEGICO.....	6
2.1 MISIÓN.....	6
2.2 VISIÓN.....	6
2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALIDADOS.....	6
III. NIVEL PROGRAMATICO DE LOS PROYECTOS.....	8
3.1 MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS.....	8
3.1.1 PROYECTOS EN EJECUCION.....	8
3.1.2 PROYECTOS NUEVOS.....	11
3.2 IMPLEMENTAR EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.....	23
3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL LABORAL.....	24
3.4 PROYECTOS EN FORMULACION.....	24
IV. CRITERIOS DE PRIORIZACION.....	27
V. PROYECTOS INTEGRALES PARA LA MODERNIZACION.....	30
5.1 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (PMSAJ).....	30
A) CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CISAJ).....	31
B) MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE RESOCIALIZACION DE MENORES (PMSRM).....	31
C) DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.....	31
5.2 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.....	32
VI. EVALUACION DE LOS PROYECTOS EN EL PODER JUDICIAL.....	32
Anexo N° 01 : Formato de Programación Multianual de Proyectos de Inversión Pública (PMIP).	

**INFORME SECTORIAL DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA PMIP 2011 - 2013**

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) comprende el conjunto de Proyectos de Inversión Pública (PIP) prioritarios, cuya ejecución esté prevista para los siguientes 3 años, articulado con el planeamiento de desarrollo concertado y el planeamiento estratégico institucional.

Esto, se relaciona con el Plan de Desarrollo Institucional 2009 - 2018, instrumento básico de Programación Estratégica de la Institución, que permite orientar los Planes Operativos y Presupuesto hacia la consecución de los objetivos estratégicos, que se encuentran plasmados en la elaboración de los proyectos nuevos así como los que están en ejecución y que sirve de marco referencial para la elaboración del PMIP 2011-2013.

Este Plan de Desarrollo Institucional fue producto de un proceso de concertación y consenso con los magistrados representantes de los diferentes ámbitos de los servicios de justicia y constituye una valiosa herramienta de gestión que permite visualizar el horizonte temporal de mediano y largo plazo para un desarrollo sostenido e integral así como eficiente y eficaz actividades relacionadas en el aspecto jurisdiccional y administrativo.

Por ello, este informe presenta los antecedentes normativos, el Nivel estratégico y programático de los proyectos, los Criterios de Priorización, la evaluación de los Proyectos de Inversión en el Poder Judicial y los anexos correspondientes.

Los Proyectos de Inversión del Poder Judicial se encuentran dentro de los marcos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional de los cuales ocho se encuentran en ejecución, once son proyectos viables (nuevos) para el año 2011, once proyectos que están en formulación y evaluación para ser

incorporados en el año 2012 y catorce para el año 2013 así como otro grupo que se encuentra en preparación.


Estos Proyectos se encuentran inscritos en el Programa Multianual de Proyectos de Inversión del Poder Judicial del 2011-2013 para ser aplicados dentro del Presupuesto Institucional en el año correspondiente, según la política interna de la Institución.



I. ANTECEDENTES

Normatividad

- ❖ Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por los Decretos Leg. N° 1005 y 1091 publicadas el 03 de mayo 2008 y 21 de junio 2008 respectivamente).
- ❖ Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 modificado por DS. N° 038-2009-EF el 15 de febrero del 2009).
- ❖ Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Directiva N° 001-2009-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 (Entra en vigencia el 10 de Febrero del 2009 y modificada por RD. 003 y 04-2009-EF/68.01 el 21 de Marzo del 2009 y 15 de abril del 2009 respectivamente).
- ❖ Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial publicado el 03 de Junio de 1993.
- ❖ Decreto Legislativo N° 958. Decreto Legislativo que regula el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, .
- ❖ Ley N° 29497 que aprobó la Nueva Ley Procesal del Trabajo, de fecha 13 de Enero del 2010 de fecha 22 de Julio del 2004.
- ❖ Resolución Administrativa N° 252-2009-P-PJ mediante el cual el Titular del Pliego del Poder Judicial aprueba el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) del Poder Judicial 2010-2012
- ❖ Oficio N° 059-A-2010-OPI-PJ del 29 de Marzo del 2010, el Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones del Poder Judicial remite a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, el Informe Sectorial del PMIP 2011-2013 del Sector Poder Judicial.
- ❖ Oficio N° 2192-2010-EF/68.01, mediante el cual la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público remite el Informe N° 232-2010-EF/68.11 de Consistencia del Programa Multianual de Inversión Pública para el periodo 2011-2013.



- ❖ Resolución Directoral N° 008-2010-EF/68.01 de fecha 16 de julio del 2010, mediante el cual se otorga nuevo plazo para la actualización de los Programas Multianuales de Inversión Pública del período 2011-2013.

II. NIVEL ESTRATEGICO

2.1 MISIÓN

Somos un poder del Estado autónomo e independiente, con sujeción a la Constitución y a las leyes. Imparte el servicio de justicia a la sociedad a través de sus órganos jurisdiccionales, para resolver o definir conflictos e incertidumbres con relevancia jurídica, protegiendo y garantizando la vigencia efectiva de los derechos humanos, tendientes a lograr la paz social y la seguridad jurídica como factores ineludibles de desarrollo del país.


2.2 VISIÓN

Ser un poder del Estado independiente en la función jurisdiccional, autónomo en lo político, económico, administrativo y disciplinario dentro del marco de una política de desconcentración funcional; confiable, democrático y legitimado ante el pueblo, que brinde sus servicios de manera eficiente, eficaz, moderno y predecible; comprometido en servir a los justiciables y a la comunidad en los procesos de su competencia sobre la base de un Estado constitucional de derecho, orientado a consolidar la paz social. Sus integrantes ejercen sus funciones con ética, liderazgo, razonabilidad y responsabilidad ante la sociedad, para garantizar altos niveles de eficiencia y aceptación ciudadana, coadyuvando a fortalecer la imagen institucional.

2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALIDADOS

Los ejes identificados desde la perspectiva del Poder Judicial han sido contruidos a partir de la política transversal de intervención en las especialidades judiciales. Además, se les han asignado grados de prioridad para establecer su lógica de intervención y con ello, su contribución al sistema judicial. A partir del análisis detallado de los contenidos específicos de cada eje, se establecieron los objetivos estratégicos, que se han diseñado de acuerdo a tres ejes estratégicos definidos:

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS
1) Servicios y procedimientos de calidad	El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia:	- Mejorar y ampliar la cobertura de servicios - Implementar el nuevo Código Procesal Penal



		<ul style="list-style-type: none"> - Modernizar el despacho judicial - Promover la sustitución de los actuales sistemas procesales por sistemas procesales modernos en las especialidades: civil, contencioso-administrativa, laboral, de familia, etc. - Mejorar y racionalizar los procesos de gestión del trámite jurisdiccional.
b) Fortalecimiento institucional	El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada.	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuir a la autonomía, eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal. - Reforzar la estructura organizativa y optimizar los procedimientos administrativos. - Fortalecer la gestión de los recursos humanos (gestión del potencial humano) - Fortalecer la generación de iniciativa legislativa. - Fortalecer e implementar el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).
c) Credibilidad y eficacia institucional	El Poder Judicial genera confianza en la ciudadanía y se legitima ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus magistrados y servidores.	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la predictibilidad de la justicia y la sistematización de la jurisprudencia. - Fortalecer el control disciplinario - Fortalecer la imagen institucional.

Estudios y Proyectos
 P.-GG.V.
 V° B°



El Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018, presenta 3 ejes estratégicos relacionados con los 3 objetivos estratégicos, donde se establece los lineamientos para la ejecución de los proyectos y de los nuevos proyectos, así como, las políticas que se encuentran relacionados con la implementación del NCPP a nivel nacional, para este trienio.

III. NIVEL PROGRAMATICO DE LOS PROYECTOS

En este nivel se establecieron estrategias y tácticas para alcanzar objetivos planeados para la Institución. Por ello desarrollaremos dentro del ámbito de proyectos cada una de las estrategias, para lograr estándares óptimos de calidad en los servicios y procedimientos para el acceso a la justicia, para lo cual estos Proyectos de Inversión Pública se encuentran relacionados con las siguientes estrategias:

3.1 MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS.

Acciones:

Dotar o implementar mejoras en la infraestructura inmobiliaria, equipamiento y mobiliario a los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de acuerdo con su realidad geográfica y necesidades.

Indicador de Impacto:

Número de locales con infraestructura adecuada de acuerdo con las necesidades.

Número de equipamiento y mobiliario en cada Proyecto

Asignación de los recursos financieros a cada proyecto.


3.1.1 PROYECTOS EN EJECUCION

Son proyectos que requieren financiamiento para culminar su inversión, por ello se han asignado recursos con el Presupuesto 2011 y son:

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL LAMBAYEQUE", con el Código SNIP 55173.

El objetivo del proyecto es de otorgarle adecuadas condiciones para el funcionamiento de los servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales de la provincia de Cutervo

El Proyecto de Inversión consiste en la construcción de un nuevo local jurisdiccional en un terreno de 1 106.54 m², ubicado en la cuadra 6 de la Av. San Juan, el sistema constructivo será con tabiques perimetrales de albañilería de ladrillo, tabiques interiores de placas de yeso tipo drywall y sistema estructural aporticado de columnas y vigas de concreto armado e implementación de equipamiento de equipos y mobiliario y capacitación al personal. El mencionado proyecto se encuentra en ejecución y tiene asignado recursos financieros por la suma de S/. 1 438 591 nuevos soles, por lo que para el Presupuesto 2011, se estaría asignando S/. 14 000 de recursos.



✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE YURIMAGUAS, con el Código SNIP 47563.

En la ciudad de Yurimaguas funcionan dos Juzgados Mixtos y un Juzgado de Paz Letrado, en locales con infraestructura que se encuentran en malas condiciones físicas, incluyendo las instalaciones eléctricas y sanitarias. Esto se debe básicamente, que con el paso de los años, debilitamiento por el sismo del año 2005 y por las acciones subversivas sufridas en los años 80.

El objetivo del proyecto es de otorgar mejores condiciones operativas y físicas para el funcionamiento de los Juzgados. El proyecto se encuentra en ejecución y tiene invertido al 2010 la suma de S/. 1 050 197 nuevos soles y se ha incorporado en el Proyecto de Presupuesto para el 2011, asignando S/.19 738 de recursos para mobiliario.

✓ "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE" con el Código SNIP 45844.

El proyecto tiene como objetivo central fortalecer los servicios de administración de justicia de la sede central de la corte superior de justicia de lima norte, a través de una infraestructura funcional y adecuada, un sistema de gestión de calidad de los servicios judiciales, un adecuado mantenimiento de la infraestructura y equipos, personal calificado y capacitado, y una mejora en la imagen institucional mediante un adecuado servicio al usuario.

El proyecto consiste en la ampliación del 4to. y 5to. piso en un área de 2 843.90 m² (1 421.95 m² por piso) y el mejoramiento de los tres pisos existentes de 4 492.57 m² mediante la redistribución y el acondicionamiento de los ambientes existentes. Se acondicionará las áreas administrativas mediante la demolición de tres áreas de teatinas de 47.70 m² hoy clausuradas, a fin de ampliar las áreas de uso y proporcionar pozos de luz y ventilación al primer piso. Se reubicará la mesa de partes de las salas civiles a fin de brindar adecuadas áreas de espera próximas a las salas de audiencias.

Posteriormente, se demolerá la edificación antigua de 2 227.95 m² y se construirá una nueva y moderna infraestructura de aproximadamente 4 178.27 m² de área construida, distribuidas en un sótano y tres pisos.

Al proyecto se asignó S/. 6 512 672, para lo cual se ha programado para el 2011, la suma de S/. 3 246 031.00.

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE", con el Código SNIP 56312.

El proyecto consiste en la construcción de un local para los tres juzgados (incluye demolición del actual local de los Juzgados Mixtos). El mencionado proyecto tiene invertido al 2010 la suma de S/.1 255 140 nuevos soles, con el Presupuesto 2011, se estaría asignando S/.12 500 para culminar el proyecto.

- ✓ "IMPLEMENTACION DE SALA DE JUZGAMIENTO PARA REOS EN CARCEL EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL SAN ANTONIO DE POCOLLAY – TACNA", con el Código SNIP 14327.

El objetivo del proyecto es otorgarle adecuadas condiciones operativas para el desarrollo de audiencias y diferentes diligencias que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales que concurren al EP San Antonio de Pocollay, ubicado en el Distrito Judicial de Tacna

El proyecto consiste en la construcción de nuevas salas de audiencia de tamaño mediano con versatilidad para adaptarse a salas de mayor tamaño, adquisición de equipo y mobiliario. El mencionado proyecto tiene invertido al 2010 la suma de S/. 858 328 nuevos soles, para el Presupuesto 2011, se estaría asignando S/.230 542 de recursos.

- ✓ "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO", con el Código SNIP 45560.

El proyecto consiste en la demolición de 438.39 m² de área construida y construcción de 2 283.80 m² de nueva infraestructura en el actual local del Archivo Central (Local 2), para albergar al Archivo, Depósito de Cuerpos del Delito, Servicios Administrativos y las Salas Civil y Penal de Puno; así como, el acondicionamiento de la sede principal (Local 1) para el mejoramiento de los servicios judiciales. Adicionalmente, contempla la adquisición de equipamiento y mobiliario.

El proyecto tiene invertido al 2010 la suma de S/.1 573 669 nuevos soles, conforme al Decreto de Urgencia N° 037-2010, se estaría aplicando el 25% del proyecto porque recién se concluía el expediente técnico, para el Presupuesto 2011, se esta asignando S/.4 240 161 de recursos.



- ✓ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SULLANA", con el Código SNIP 36439.

El proyecto consiste en la construcción de la nueva sede de los órganos jurisdiccionales de Sullana así como la renovación parcial del mobiliario, equipos de apoyo e informáticos..

El proyecto tiene invertido al 2010 la suma de S/. 2 875 411 nuevos soles, para el Presupuesto 2011, se estaría asignando S/.91 949 de recursos.

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO", con el Código SNIP 15461.

El proyecto consiste en la demolición parcial del local actual, rehabilitación y construcción de una nueva infraestructura, con equipamiento adecuado, personal capacitado y eficiente sistema de organización.

El proyecto tiene invertido al 2010 la suma de S/. 5 880 633 nuevos soles, para el Presupuesto 2011 se asignarían S/.1 034 513 de recursos.

3.1.2 PROYECTOS NUEVOS

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2011

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS", con el Código SNIP 90399.

El objetivo del proyecto es otorgarle a los OOJJ, adecuada capacidad operativa para la prestación de los servicios administrativos y judiciales de la sede del poder judicial en Madre de Dios.

El proyecto consiste en la construcción del nuevo local con sistema aporticado de concreto armado, con tabiquería tipo drywall en el terreno de 5 000 m2 por la afectación en uso a plazo indeterminado de parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales al Poder Judicial, para la Sede Judicial de Madre de Dios, según la Resolución Administrativa N° 103-2009-SBN.

Se habría programado para el Presupuesto de Inversiones 2011, el monto de S/. 5 946 715.00



- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP EN EL DISTRITO DE IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS", con el Código SNIP 140149.

El proyecto consiste en la demolición de los ambientes existentes y construcción de la nueva sede de los Juzgados Mixto y de Paz Letrado de Iberia en el inmueble de propiedad del Poder Judicial, ubicado en la calle Moncopata, mediante la construcción de una edificación de albañilería confinada de bloquetas y vigas de amarre de concreto; Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo de apoyo; Implementación del servicio telefónico, Internet; Adquisición del un generador eléctrico; Adquisición de una moto; Capacitación teórico-práctica a magistrados y personal auxiliar en el NCPP.

Se habría programado para el Presupuesto de Inversiones 2011, el monto de S/. 1 988 763.00

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP EN EL DISTRITO DE IÑAPARI DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, con el Código SNIP 140118.


El proyecto plantea la construcción de la nueva sede de los Juzgados de Iñapari en el local propio ubicado en el Jr. Bolívar frente a la plaza de Armas, mediante la construcción de una edificación de albañilería confinada, de bloquetas de cemento, con columnas y vigas de amarre de concreto; Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo de apoyo; Implementación del servicio de apoyo (telefónico, Internet); Adquisición del un generador eléctrico; Adquisición de una unidad motorizada; Capacitación teórico-práctica a magistrados y personal auxiliar en el NCPP.

Se incorporó al Presupuesto 2011, el monto de S/. 1 409 316.00

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE CHUCUITO, DISTRITO DE DESAGUADERO, DISTRITO JUDICIAL DE PUNO", con el Código SNIP 141161.

El problema encontrado en el estudio son las inadecuadas condiciones para el desarrollo de los servicios de administración de justicia penal y otras especialidades para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito de Desaguadero.

Se asignaría recursos para el 2011, por el monto de S/. 2 177 450.00



- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN DE PUCALLPA", con el Código SNIP 104605.

Actualmente, el taller de Formación Espiritual constituye un importante instrumento de rehabilitación para el menor infractor. Este servicio, actualmente se otorga en condiciones inadecuadas e insuficientes en dimensión, para lo cual utilizan otros ambientes del Centro Juvenil para impartir la rehabilitación del menor. Es necesario dotar de los recursos logísticos y de infraestructura para otorgar "eficientes condiciones para la prestación de los servicios religiosos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa", lo que permitirá fortalecer la Reinserción Social de los adolescentes y apoyar a sus familiares para integración familiar

Se programa recursos para el 2011 por el monto de S/. 299 963

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL MODULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PARCONA – ICA", con el Código SNIP 108205.

El problema consiste en las inadecuadas condiciones para la prestación del servicio de administración de justicia en los Órganos Jurisdiccionales ubicados en el Módulo Básico de Justicia de Parcona.

El objetivo del proyecto es mejorar la atención en la administración de justicia al usuario, para lo cual se plantea reforzar las estructuras de la edificación del primer piso y se propone la ampliación de la construcción de nuevos ambientes en el Segundo Piso del Módulo Básico de Justicia de Parcona, con "Tabiquería ligera - Sistema Drywall" e implementación de equipamiento y mobiliario adecuado.

Se asignaría recursos para el 2011 de S/. 1 020 252.00


- ✓ "IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA", con el Código SNIP 69671.

El proyecto plantea la construcción de Infraestructura Nueva para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Ilo, para ello realizará las siguientes acciones:.

-Infraestructura: que comprende la edificación de 384.25 m2 de área techada, 300 ml de cerco perimétrico y habilitación de 290 m2 de área de estacionamiento sin techar y la supervisión de las obras, considera gastos imprevistos.

-Adquisición de mobiliario.

-Adquisición de equipamiento informático y de apoyo.



- Infraestructura tecnológica: implementación de tecnología de información y comunicaciones.
- Capacitación: en temas del NCPP para el personal involucrado en el servicio penal a ser brindado.
- Gastos preoperativos e imprevistos: costos de alquiler previos a la culminación de las obras civiles, costos de traslados y otros imprevistos.

El monto asignado con el presupuesto 2011 corresponde a S/. 1 436 151

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP EN EL DISTRITO DE LAMPA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO", con el Código SNIP 141201.

Los Órganos Jurisdiccionales atienden los requerimientos de 51 820 habitantes de la Provincia de Lampa, cuyas condiciones son inadecuadas para lo cual el proyecto plantea remodelar y ampliar el local actual.

Se asignaría recursos para el 2011, por el monto de S/. 2 403 908.00

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA", con el Código SNIP 111112.

En la Sede Judicial de Chancay se encontró que los usuarios del servicio de administración de justicia reciben un inadecuado servicio, para lo cual el proyecto tiene como objetivo, "fortalecer e impulsar el mejoramiento de los servicios en la administración de justicia de la sede judicial de Chancay", para ello se requiere que se construya en terreno adquirido en el Distrito de Chancay. Actualmente, el Poder Judicial no cuenta con terreno.

El monto asignado de recursos para el 2011 sería de S/. 1 387 923

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL MODULO BASICO DE YUNGUYO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 141142.

El objetivo del proyecto es la adecuada implementación de los Órganos Jurisdiccionales para la Aplicación del NCPP en la Provincia de Yunguyo, Puno

El presupuesto para el 2011 sería de S/. 1 811 440

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN DE PUCALLPA", con el Código SNIP 104605.

Actualmente, el taller de Formación Espiritual constituye un importante instrumento de rehabilitación para el menor infractor. Este servicio, actualmente se otorga en condiciones inadecuadas e insuficientes en dimensión, para lo cual utilizan otros ambientes del Centro Juvenil para impartir la rehabilitación del menor. Es necesario dotar de los recursos logísticos y de infraestructura para otorgar "eficientes condiciones para la prestación de los servicios religiosos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa", lo que permitirá fortalecer la Reinserción Social de los adolescentes y apoyar a sus familiares para integración familiar

Se programa recursos para el 2011 por el monto de S/. 299 963

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL MODULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PARCONA – ICA", con el Código SNIP 108205.

El problema consiste en las inadecuadas condiciones para la prestación del servicio de administración de justicia en los Órganos Jurisdiccionales ubicados en el Módulo Básico de Justicia de Parcona.

El objetivo del proyecto es mejorar la atención en la administración de justicia al usuario, para lo cual se plantea reforzar las estructuras de la edificación del primer piso y se propone la ampliación de la construcción de nuevos ambientes en el Segundo Piso del Módulo Básico de Justicia de Parcona, con "Tabiquería ligera - Sistema Drywall" e implementación de equipamiento y mobiliario adecuado.

Se asignaría recursos para el 2011 de S/. 1 020 252.00

- ✓ "IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA", con el Código SNIP 69671.

El proyecto plantea la construcción de Infraestructura Nueva para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Ilo, para ello realizará las siguientes acciones:

-Infraestructura: que comprende la edificación de 384.25 m2 de área techada, 300 ml de cerco perimétrico y habilitación de 290 m2 de área de estacionamiento sin techar y la supervisión de las obras, considera gastos imprevistos.

-Adquisición de mobiliario.

-Adquisición de equipamiento informático y de apoyo.



- Infraestructura tecnológica: implementación de tecnología de información y comunicaciones.
- Capacitación: en temas del NCPP para el personal involucrado en el servicio penal a ser brindado.
- Gastos preoperativos e imprevistos: costos de alquiler previos a la culminación de las obras civiles, costos de traslados y otros imprevistos.

El monto asignado con el presupuesto 2011 corresponde a S/. 1 436 151

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP EN EL DISTRITO DE LAMPA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO", con el Código SNIP 141201.

Los Órganos Jurisdiccionales atienden los requerimientos de 51 820 habitantes de la Provincia de Lampa, cuyas condiciones son inadecuadas para lo cual el proyecto plantea remodelar y ampliar el local actual.

Se asignaría recursos para el 2011, por el monto de S/. 2 403 908.00

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA", con el Código SNIP 111112.



En la Sede Judicial de Chancay se encontró que los usuarios del servicio de administración de justicia reciben un inadecuado servicio, para lo cual el proyecto tiene como objetivo, "fortalecer e impulsar el mejoramiento de los servicios en la administración de justicia de la sede judicial de Chancay", para ello se requiere que se construya en terreno adquirido en el Distrito de Chancay. Actualmente, el Poder Judicial no cuenta con terreno.

El monto asignado de recursos para el 2011 sería de S/. 1 387 923

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL MODULO BASICO DE YUNGUYO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 141142.

El objetivo del proyecto es la adecuada implementación de los Órganos Jurisdiccionales para la Aplicación del NCPP en la Provincia de Yunguyo, Puno

El presupuesto para el 2011 sería de S/. 1 811 440



- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 141145.

El proyecto propone la adecuada implementación de los Órganos Jurisdiccionales para la Aplicación del NCPP en la Provincia de San Antonio de Putina, Puno.

Se plantea programarlo para el 2011, por el monto de S/. 2 041 173.00.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE LOS OJJ DE LA PROVINCIA DE HUAURA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA", con el Código SNIP 142504.


El proyecto consiste en el mejoramiento de la administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Huaura en local construido en el terreno otorgado en cesión en uso por la municipalidad provincial de Huaura y adecuación del local propio y del Establecimiento Penal de Carquin.

Este proyecto se encuentra en estudio a nivel de prefactibilidad. Se asignaría recursos para el 2012, por el monto de S/. 17 231 500.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN, con el código SNIP 116898.

El proyecto plantea la construcción del local jurisdiccional en terreno propio del Poder Judicial con 500 m2. ubicado en la esquina del Jr. Tacna y Jr. Micaela Bastida - Sector II Etapa Nueva Cajamarca, el sistema constructivo será con tabiques perimetrales de albañilería de ladrillo y sistema estructural aporticado de columnas y vigas de concreto armado e implementación de equipos y mobiliario y capacitación al personal jurisdiccional.

Este proyecto cuenta con prioridad de la Corte Superior de Justicia de San Martín, para lo cual se asignarían recursos para el 2012, por el monto de S/. 2 105 873.00.



- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES CON SEDE EN EL DISTRITO DE HUARAL, con el código SNIP 150116.

En este proyecto se plantea la construcción en el terreno donado por la Municipalidad Provincial de Huaral, incluye el mejoramiento de la Sala de Juzgamiento del EP. de Aucallama.

Este estudio se encuentra en evaluación, una vez concluido se plantea su ejecución para el 2012, por el monto de S/. 9 714 299.00.

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE HUANCANE, DISTRITO JUDICIAL PUNO", con el Código SNIP 141144.

El proyecto remodelará y ampliará el Local Actual. Comprende: Infraestructura, Sistema de Información y Comunicación, Recursos Logísticos y Capacitación

Se asignarán recursos por el monto de S/. 1 613 356.00


- ✓ "AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA, PARA MEJORAR SERVICIOS DE ADMINISTRATIVOS Y DE JUSTICIA PENAL", con el Código SNIP 111887.

El objetivo es proveer de adecuadas condiciones operativas para el funcionamiento de los servicios de administración de justicia penal en la Corte Superior de Justicia de Ica y para la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

El proyecto consiste en la construcción de ambientes, en la sede central, para la instalación de los órganos jurisdiccionales que operen con el Código. Asimismo, la adecuación del local para el traslado de las áreas administrativas a la Sede Central.

De otro lado, también involucra la instalación de ascensores para el mejor transporte del personal y del público dentro del local. Esta alternativa implica el uso de material convencional para la estructura y tabiquería de drywall para los elementos de división.

- Adquisición de mobiliario y equipo no informático e informático para el equipamiento de los órganos jurisdiccionales cuya creación y conversión se propone.
- Adquisición de vehículo para el traslado del personal al EP de Ica (Cachiche).
- Capacitación teórico-práctica a magistrados y personal auxiliar en el NCPP y en gestión del nuevo despacho.



- Entrenamiento a personal administrativo en el uso de indicadores de gestión y control del NCPP.
- Implantación del nuevo modelo de gestión del despacho.
- Implantación de sistema de monitoreo y seguimiento para apoyar la gestión y control del nuevo modelo.

Este proyecto se encuentra viable a nivel de perfil y por el monto de la inversión está en estudio a nivel de prefactibilidad, a cargo de la Unidad Formuladora, una vez aprobado se habría asignado con el Presupuesto de Inversiones 2012, la suma de S/. 8 928 915.00

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROV. DE MELGAR DEL PUNO" con el código SNIP N° 140057,

El objetivo del proyecto es dotar de recursos ante la implementación del NCPP, para ello se remodelará y/o adecuará la sede de Palacio y se Ampliará la construcción de nuevos ambientes en el terreno contiguo; e adquirirá equipamiento y mobiliario adecuado. La intervención propuesta tendrá los siguientes componentes: Infraestructura, Equipamiento, Mobiliario.

Para el 2012 se programaría la suma de S/. 1 621 527

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE SANDIA DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 140861.

El Proyecto plantea la construcción de un nuevo local en la Ciudad de Sandia de material noble de bloqueta con techo aligerado, aumentar el mobiliario, equipos de cómputo, software jurídico y ambientación del Juzgado Mixto y de Paz Letrado de Sandia, Capacitación al personal en Nuevo Código Procesal Penal, Sala virtual.

Se programaría la suma de S/. 3 933 759.00

- ✓ IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 141138.

El Proyecto propone la construcción en la Casa de Justicia de Juliaca e Implementación de Ambientes para los OOJJ Penales bajo el NCPP, con sistema de Muros de Albañilería con Techo de Losa Aligerada de Concreto.

Se ha programado, el monto de S/. 3 302 340



- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES. E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 139853.

El proyecto plantea adecuados ambientes para el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales.

Se propone la construcción de un nuevo local donde funcionara el Juzgado Mixto de Moho, así como la adquisición de Muebles y equipos de Computo equipos para teleconferencias, software judicial y acondicionamiento ambiental.

Para el 2012, se asignaría la suma de S/. 2 830 215.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES. E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE EL COLLAO, DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 141147.

El proyecto plantea como objetivo las adecuadas condiciones para el desarrollo de los servicios de administración de justicia y para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la provincia de El Collao.

El monto sería de S/. 2 340 100.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE AZANGARO, DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO con el código SNIP N° 141127.


El proyecto plantea la construcción e Implementación de Ambientes para los OOJJ Penales bajo el NCPP en el MBJ Azángaro, con Sistema de Construcción de Muros de Albañilería con Techo Liviano.

Se asignaría la suma de S/. 1 984 240.00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2013

- ✓ "MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN", con el código SNIP 141251,

El proyecto consiste en la construcción de local que será en el terreno donado al Poder Judicial, con material noble sismo resistente con todas las losas aligeradas, divisiones interiores con tabiquería liviana desmontable (DRYWALL), permitiendo un espacio versátil, con 3414,6 m2 de área construida, con tres sectores principales y tres secundarios, con escaleras y rampas, estacionamiento público y privado, casetas de control, jardines y veredas, adquisición de Mobiliario (escritorios, sillas,



armarios, estantes). Acabados de pisos de oficina de cerámico alto tránsito y en corredores y escaleras piso de cemento pulido con aplicaciones de terrazo pulido, puertas de madera contraplacada con paneles de fibrocemento, ventanas de aluminio y vidrio crudo, barandas con pasamanos de madera y balaústres de metal, Equipamiento informático, tales como computadoras, impresoras, instalación de red informática, internet, fotocopiadoras y telefax.

Existe requerimientos de la Corte Superior de Justicia de San Martín, pero es necesario que se apruebe hasta el nivel de prefactibilidad, se asignarían recursos del 2013, hasta por la suma de S/. 9 977 058.00.

✓ **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS JUZGADOS CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y PAZ LETRADO DE PIURA con el código SNIP N° 149055.**

El proyecto plantea la construcción de la sede de los juzgados civiles, de paz letrado y de familia en terreno donado al Poder Judicial, ubicado en el Asentamiento Humano San Martín, manzana I13, Lote 8, con frente a la calle San Martín de Porres, con estructura aporticada de concreto y planta libre, muros perimetrales de albañilería y tabiquerías de drywall. Incluye la adquisición de equipamiento informático, mobiliario, equipos de apoyo y la capacitación de personal

Se asignaría hasta por la suma de S/. 10 734 219.00

✓ **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DEL CUSCO con el código SNIP N° 85530.**


El proyecto construirá e implementará el Centro Juvenil con adecuada organización.

El monto asignado para el 2013 sería S/. 10 641 971.00

✓ **CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE LORETO con el código SNIP N° 88445.**

Se propone implementará con el Sistema Cerrado y el SOA para el Sistema Abierto, en el terreno de propiedad del Poder Judicial, de espacios adecuados para el tratamiento de adolescentes infractores; adquisición de mobiliario y equipo así como la capacitación de los operadores de justicia.

Se asignaría recursos por S/. 7 958 772.00



- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA con el código SNIP N° 152252.

Se construirá la nueva sede, que incluiría ambientes suficientes para una eficiente gestión fiscal en beneficio de los usuarios. Organizar los Sistemas de Gestión, Control y Capacitación del personal en el marco del Código Procesal Penal. Se plantea Equipar informatizar y amoblar la nueva sede institucional de los órganos jurisdiccionales de Condesuyos.

Los recursos asignados sería por S/. 5 746 903.00

- ✓ CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CAMANÁ DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA con el código SNIP N° 152504.

El proyecto plantea remodelar el Edificio de la casa de la Justicia, de propiedad del Poder Judicial, en su 1er y 2do piso así como se ampliar el 3er. Piso, estos ambientes serán destinados para el funcionamiento de los Juzgados de Paz Letrado y Juzgado Especializado en lo Civil. En resumen se realizará: para remodelación 218,60 m² y para ampliación 109,20 m².

La inversión de este proyecto asciende a S/. 3 421 486.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA con el código SNIP N° 152272.


El proyecto considera construir la nueva sede que incluya ambientes suficientes para una eficiente gestión fiscal en beneficio de los usuarios. Se propone organizar los Sistemas de Gestión, Control y Capacitación del personal en el marco del Código Procesal Penal. Se adquirirá los recursos informáticos, mobiliario.

La inversión asciende a S/. 5 277 556.00

- ✓ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE JUZGAMIENTO E INVESTIGACION JUDICIAL DEL ESTABLECIMIENTO PENAL CRISTO REY DE CACHICHE con el código SNIP N° 148007.

Se ha elaborado el proyecto para la construcción de tres nuevas salas de audiencias independientes, se propone la adquisición de equipo y mobiliario.

Se asignaría recursos hasta por la suma de S/. 4 123 237.00



- ✓ MEJORAMIENTO DE ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA con el código SNIP N° 145875.

Este proyecto plantea construir la sede de los Juzgados de Huancabamba y Huarmaca con estructura aporticada de vigas y columnas de concreto y albañilería ligera de ladrillos de arcilla.

Los recursos serían hasta por la suma de S/. 3 681 155.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO JUDICIAL DEL CUSCO con el código SNIP N° 150733.

El proyecto propone construir en un terreno de 2,500.00 m² ubicado entre las calles Republica de Cuba con 23 ml y el Jr Miguel Grau con 23 ml. colindante con la calle sin nombre con 109.30 ml.

Además se construirá un nuevo local de 540.61 m² con ambientes adecuados y bien distribuidos en el terreno propuesto para el proyecto nuevo, con una estructura de pórticos y placas con tabiquerías, falso piso y techos aligerados. Se consideran tabiques de yeso tipo Drywall para la elaboración de tabiques divisorios. Adquisición de mobiliario y equipamiento informático y no informático; Adquisición de equipos de comunicación y seguridad; Implementación de sistema de monitoreo y seguimiento; Implementación de una red informática; Implementación de un sistema de información de Justicia adecuado al NCPP; Implementación del servicio de Internet.

Se asignarían recursos hasta por la suma de S/. 2 098 720.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA con el código SNIP N° 145856.

Plantea la compra del inmueble ubicado en la intersección de las calles Arequipa y Jili, la demolición de los ambientes existentes y la construcción de la nueva sede para los Juzgados Mixto y de Paz Letrado de Ayabaca, con estructura aporticada de vigas y columnas de concreto y albañilería ligera de ladrillos de arcilla. Incluye la implementación adecuada de mobiliario, equipamiento informático, de apoyo y seguridad, así como la mejora de medios de comunicación, acorde a las exigencias del NCPP.



Los recursos serían hasta por la suma de S/. 2 077 135.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE JAEN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE con el código SNIP N° 140616.

El proyecto propone la construcción e implementación de los órganos jurisdiccionales para la aplicación del NCPP, con un sistema estructural tipo aporticado con zapatas, cimientos, vigas, columnas, techo aligerado de concreto armado y muros de albañilería, con la adquisición de mobiliario y equipo, capacitación de personal.

Los recursos para el proyecto serían de S/. 2 009 433.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS, DISTRITO JUDICIAL DEL CUSCO con el código SNIP N° 150731.

Se plantea una edificación para estos Juzgados en un terreno donado por la Municipalidad de Yanaoca de 1,200 m² ubicado al sur oeste de la Plaza de Armas con estructura de pórticos y placas con tabiquerías, falso piso y techos aligerados. Se utilizarán paneles de yeso tipo Drywall para la separación de ambientes en vez de muros de ladrillo; Adquisición de mobiliario y equipamiento informático y no informático; Adquisición de equipos de comunicación y seguridad; Capacitación al personal en el nuevo código procesal penal; Implementación de sistema de monitoreo y seguimiento; Implementación de una red informática; Implementación de un sistema de información de Justicia adecuado al NCPP; Implementación del servicio de Internet.

Los recursos para el proyecto serían por S/. 1 601 965.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA, DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO con el código SNIP N° 150516.

Propone la construcción de la sede judicial de Calca con estructura de columnas y vigas de concreto armado, techos aligerados de concreto armado, muros perimetrales de albañilería confinada y divisiones internas en tabiquería de drywall, instalaciones de agua, desagüe, instalaciones contra incendio e instalaciones eléctricas trifásica. Asimismo, comprende la compra de mobiliario, equipamiento informático y de comunicación, implementación de una red informática, interconexión



a través de internet e implementación con software de soporte administrativo y jurisdiccional.

Los recursos para el proyecto serían de S/. 1 574 254.00

3.2 IMPLEMENTAR EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

Acciones:

Ejecutar el cronograma de implementación del nuevo código procesal penal en el ámbito nacional.

Indicador de Impacto:

Número de Órganos Jurisdiccionales implementados.
Porcentaje de Cortes Superiores de justicia con nuevo código procesal penal implementado.

Implementación del Nuevo Modelo Procesal Penal a nivel nacional


El Poder Judicial aplica la legislación penal de manera coherente, sistemática y con penas proporcionadas a la gravedad de los hechos, basado en el principio de la oralidad; conforme lo establece este nuevo código denominado Proceso Común, el mismo que esta compuesta por 3 grandes etapas:

- a) Investigación preparatoria
- b) Etapa intermedia
- c) Etapa de juzgamiento

Las Instituciones de justicia del estado como el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del interior y el Poder Judicial, participan activamente en este nuevo sistema que transmitirá a la ciudadanía una mayor celeridad.

Mediante D.S N° 005-2007-JUS del 05 de Mayo del 2007; se estableció el cronograma de implementación del CPP, a nivel nacional que sería a partir de los años 2008 hasta el 2013. Este cronograma fue modificado mediante el D.S. N° 016-2009-JUS, publicado el 21 de noviembre del 2009, adelantándose la fecha de implementación hasta octubre del 2012.

Para los años 2011 – 2013, tenemos la implementación de 13 Distritos Judiciales, para lo cual se está formulando los respectivos estudios de preinversión los cuales deberán de ser incorporados cuando se realice la actualización del PMIP 2011 -2013, debe de quedar claro que es importante incorporar estos estudios de preinversión cuando se tenga el registro en el Banco de Proyectos del MEF, dado que la implementación del NCPP es una



política institucional prioritaria en el proceso de modernización de la justicia a nivel nacional.

Para los proyectos del Nuevo Código Procesal Penal que entrarán en vigencia el año 2011, se tiene estimado un costo de inversión de S/. 68 688 000.00 monto que se encuentra en el proyecto Presupuestal.

Se implementará en las Cortes Superiores de Justicia de: Ancash, Santa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Junín y Pasco

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL LABORAL

La nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 entró en vigencia a partir del 15 de junio de 2010.

La aplicación de la presente ley se hará en forma progresiva en la oportunidad y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que mediante Resolución Administrativa N° 232-2010-CE-PJ de fecha 01 de julio del 2010, aprobó el Cronograma de Implementación para cinco Cortes Superiores de Justicia: Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa y Lambayeque.

Para el 2011 y siguientes, el Equipo Técnico Institucional para la Implementación de la Ley Procesal del Trabajo constituido por Resolución Administrativa N° 136-2010-CE-PJ de fecha 13 de abril 2010, presentó el Cronograma de Implementación progresiva para las otras 24 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional.

Las inversiones en estos Proyectos será utilizando los recursos asignados para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y que se incorporarán conforme lo requieran las Cortes Superiores de Justicia.

3.4 PROYECTOS EN FORMULACION

Son proyectos realizados mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional de Ingeniería y que de acuerdo a la prioridad serían incorporados en el Presupuesto de Inversiones 2011:

- ✓ "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA SUR", con el Código SNIP 91112.

El proyecto consiste en la construcción del nuevo local en terreno cedido por la Municipalidad de Villa María del Triunfo, complementariamente la implementación de equipamiento y mobiliario adecuado, equipos de apoyo y vehículos. En dicha edificación se ubicarán los Órganos de Gestión, Control y Apoyo y Jurisdiccionales que correspondan a la Corte



del referido ámbito territorial, conforme a la Resolución Administrativa N°269-2008-CE-PJ.

La construcción de la sede de la nueva Corte Superior de Justicia de Lima Sur permitirá que la población que se encuentra ubicada en esta zona puedan acceder a una justicia rápida, directa y eficaz.

Actualmente, este proyecto tendrá un costo estimado de S/. 15 503 260.00.

✓ **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL EN APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL".**

Actualmente, el Contrato de Comodato suscrito entre el Poder Judicial con el Banco de la Nación de las instalaciones de la Gerencia General ubicado en la Av. La Colmena 745, Lima, se encuentra próximo a vencerse, para lo cual, este proyecto evaluará la capacidad, estructura, funcionalidad y operatividad del Edificio denominado ALIMAR ubicado en la Av. Arenales y Av. Dos de Mayo, San Isidro con un área de terreno de 1 027 m², además con 16 pisos y sótano, para lo cual se propone que se refuerce, se modifiquen algunas estructuras y se asignen nuevos espacios para el traslado de la Gerencia General y sus dependencias administrativas. Por las características del servicio a brindar se debe evaluar la pertinencia de implementar otros medios de ingresos/salidas del personal como del público usuario (escaleras, ascensores, etc). Además se debe plantear contar con un Auditorio y evaluar la posibilidad de incluir un Comedor.

Adicionalmente el Consultor deberá evaluar otras alternativas (construcción de una nueva edificación, compra de inmueble adecuado para la funcionabilidad de la Gerencia General y dependencias Administrativas y otras que considere pertinentes)

El monto aproximado es de aproximadamente S/. 17 000 000.00

✓ **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (SEDE URUGUAY- BELEN).**

El crecimiento de la metrópoli ha causado que actualmente se incremente el número de los órganos jurisdiccionales que en su mayoría se ubican en otros edificios alquilados, lo que generaría un gasto mensual en alquileres aproximadamente de (S/.35 000.00) así como adecuaciones y mejoras que no generan beneficio a la Institución.

Este Proyecto comprende la formulación de un estudio a nivel de prefactibilidad a fin de minimizar los riesgos de inversión y definir la más



conveniente para implementar la nueva sede de órganos jurisdiccionales existentes en la Corte Superior de Justicia de Lima (áreas Jurisdiccionales y administrativas).

Para el proyecto, se cuenta con un inmueble de propiedad del Estado, el cual ha sido afectado en uso a favor del Poder Judicial; el cual se encuentra ubicado con frente a la Avenida Uruguay, esquina con Jr. de la Unión (Belén) en el Cercado de Lima, inscrito en la partida electrónica N° 46663128 del Registro de Predios de Lima, con un área de terreno de 4 232.57 m².

El proyecto incluye a las dependencias ubicadas en diversos inmuebles de Lima Metropolitana, donde funcionan los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas, que se encuentran conformado por Salas Superiores y Juzgados Especializados de primera instancia con competencia en materia Contencioso Administrativo, Familia y Laboral así como las áreas administrativas que brindan el soporte necesario para el desarrollo de las actividades de los órganos jurisdiccionales.

Las Áreas Administrativas son el Centro de Distribución General, Control de Asistencia, Administración, Seguridad, Salas de Remate, Archivo, Centro de Emisión de Reportes, área de transporte, equipo multidisciplinario, oficina de ODECMA, Centro de Distribución Modular, Sala de lectura de expedientes, Salas de Audiencias, Oficina de Soporte Técnico, área de limpieza, área de custodia de menores infractores, Casillas, Notificaciones, Equipo Técnico Pericial (REPEJ). Asimismo en el Proyecto se consideran a las oficinas del Banco de la Nación, área de fotocopiado, entre otras, inclusive un área para estacionamiento multinivel de vehículos de tres sótanos.

El monto estimado del proyecto es de S/ 24'000,000.00

- ✓ MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP CON SEDE EN EL DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO Y DEL DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

El proyecto servirá para mejorar el servicio de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales existentes y de las nuevas dependencias penales bajo el nuevo Código Procesal Penal (CPP) en el ámbito jurisdiccional de la provincia de Utcubamba perteneciente al Distrito Judicial de Amazonas.



Estudios de Preinversión a nivel nacional

Para realizar los estudios de preinversión, previamente se requiere de la formulación de los Términos de Referencia, para lo cual, las Administraciones de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional realizan el estudio de mercado convocando a las Consultoras encargadas de formular los mencionados estudios.

Estos estudios están clasificados según Distritos Judiciales, para el 2011, tenemos aproximadamente pendiente un total de 82 estudios, del cual el 9% requerirán de estudios a nivel de prefactibilidad, para los Distritos Judiciales de Lima (3), Lima Norte (2), Lima Este (1), Callao (1), conforme se detalla a continuación:

CSJ	Número de Estudios	%
AMAZONAS	3	4%
ANCASH	10	12%
AYACUCHO	4	1%
LORETO	3	4%
LIMA	25	30%
CALLAO	4	5%
LIMA NORTE	6	7%
LIMA ESTE	2	2%
AREQUIPA	1	1%
CAJAMARCA	9	11%
ICA	4	5%
SANTA	5	6%
UCAYALI	6	7%
TOTAL	82	100%

IV. CRITERIOS DE PRIORIZACION

Según la Resolución Directoral N° 001-2009-EF/68.11 establece que la Programación Multianual de Inversión Pública debe considerar necesariamente los criterios de priorización, estos son los siguientes:

- Los proyectos en ejecución que culminen en el año fiscal siguiente.
- Los proyectos en ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores.
- Los nuevos proyectos de inversión que cuenten con viabilidad y cuyos estudios de preinversión hayan sido financiados o cofinanciados con recursos provenientes de fondos concursables.
- Los nuevos proyectos de inversión que cuenten con viabilidad y presenten mayor rentabilidad social.
- Los nuevos proyectos de inversión que cuenten con viabilidad y cuya fuente de financiamiento sea donación o cooperación técnica no reembolsable.
- Los proyectos de inversión en elaboración que tengan como mínimo el perfil registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.




Para este grupo de proyectos, aparte de considerar los criterios dictados por la DGPM en su Directiva N° 005-2007-EF/68.11, se ordenaron según las prioridades de la institución.

Los criterios de priorización del Poder Judicial para Proyectos nuevos viables y/o inscritos en el Banco de Proyectos

Se tiene un total de 16 proyectos nuevos, los cuales se encuentran viables, aprobados e inscritos en el Banco de Proyectos del MEF, proyectos que iniciarán su ejecución a partir del 2011; estos proyectos han sido ordenados y priorizados según el ranking de proyectos elaborados bajo criterios de priorización, formulado por la OPI:

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DESCRIPCION	PUNTAJES
PRIORIDAD INSTITUCIONAL	20
PRIMERA	15
SEGUNDA	10
TERCERA	5
CUARTA O MAS	
NIVEL DE ESTUDIOS	20
FACTIBILIDAD	15
PREFACTIBILIDAD	10
PERFIL	5
PERFIL SIMPLIFICADO	
ALCANCE DEL ESTUDIO	15
SEDE DE CORTE	10
SALAS Y JUZGADOS ESPECIALES	5
JUZGADOS MIXTOS Y PAZ LETRADO	0
OTROS	
COMPETENCIA JURISDICCIONAL	20
MULTIPROVINCIAL	15
PROVINCIAL	5
DISTRITAL	
LOCALIZACION DEL PROYECTO	15
COSTA	10
SIERRA	5
SELVA	
DISPONIBILIDAD DE TERRENO	15
PROPIO	10
DONADO	



Descripción de los criterios:

Prioridad institucional

Este criterio recoge el interés que tiene la Corte Superior de Justicia por el proyecto en relación con otros proyectos o necesidades. En este sentido, si el proyecto tiene la más alta prioridad se deberá asignar el máximo puntaje y en el otro extremo, si se considera al proyecto de cuarta o menor prioridad deberá asignarse el menor puntaje.

Así el estudio de preinversión que tiene la primera prioridad se le otorga 20 puntos; el proyecto que tiene la segunda prioridad alcanza 15 puntos, el

proyecto que tiene la tercera prioridad alcanza 10 puntos; y el proyecto que tiene la cuarta prioridad o más alcanza un puntaje de 05 puntos.

2. Nivel de Estudios

Este criterio pretende dar mayor peso a los proyectos que tienen desarrollados PIP a nivel de factibilidad, y menor peso a nivel de perfil simplificado.

Así el proyecto que tiene desarrollado PIP a nivel de factibilidad se le asigna 20 puntos, a nivel de prefactibilidad 15 puntos, a nivel de perfil 10 puntos y a nivel de perfil simplificado 5.

3. Alcance del estudio

Este criterio promueve aquellos proyectos que buscan mejorar las condiciones de prestación de servicios a nivel del Distrito Judicial otorgándoles la mayor puntuación y en otro extremo se concede el menor puntaje a los estudios que mejoran los servicios de Juzgados Mixtos o de Paz Letrados.

Así el estudio que tiene como alcance todos los órganos jurisdiccionales de la sede de Corte alcanza 15 puntos, el proyecto que tiene como alcance Salas y Juzgados especializados de una Corte alcanza 10 puntos; y el proyecto que tiene como alcance Juzgados Mixtos y de Paz Letrados alcanza un puntaje de 05 puntos.

4. Competencia Jurisdiccional

Este criterio otorga mayor puntaje a los proyectos que benefician a Órganos Jurisdiccionales que brindan servicios a una población multiprovincial dentro de su competencia jurisdiccional y concediéndole menor puntaje a los proyectos que benefician a Órganos Jurisdiccionales que brindan servicios dentro de un distrito.

Así el proyecto que beneficia a los Órganos Jurisdiccionales que brindan servicios cuya competencia jurisdiccional abarca un multiprovincial se le otorga 15 puntos; el proyecto que beneficia a Órganos Jurisdiccionales que brindan servicio a una población de una provincia alcanza 10 puntos, el proyecto beneficia a los Órganos jurisdiccionales que brindan servicio a la población de distrito alcanza 05 puntos.

5. Localización

Este criterio concede un puntaje mayor a proyectos localizados en la región costa y otorga un menor puntaje a proyectos de la selva.

Así el proyecto que se ejecuta en una localidad de costa se le otorga 15 puntos; el proyecto que se ejecuta en una localidad de sierra alcanza 10 puntos; el proyecto que se ejecuta en una localidad de selva alcanza 05 puntos.



6. Disponibilidad de terreno
Este criterio concede mayor puntaje a los proyectos que cuentan con terrenos de propiedad del Poder Judicial y en el otro extremo están los proyectos que no cuentan con ningún terreno.

Así el proyecto que tiene terreno de propiedad del Poder Judicial alcanza 15 puntos; el proyecto que tiene terreno donado a favor del Poder Judicial alcanza 10 puntos; el proyecto que tiene terreno en trámite alcanza 05 puntos.

Para el caso de proyectos en ejecución se incorporó la prioridad ejecución asignándole 30 puntos los que tienen 3 años a más, 20 puntos para los que tienen dos años, 10 puntos para aquellos que tienen un año y cero puntos a los que no tienen ninguna ejecución.

V. PROYECTOS INTEGRALES PARA LA MODERNIZACION

5.1 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (PMSAJ)

El Plan Nacional de reforma Integral de la Administración de Justicia emitido en el 2004, estableció ocho áreas de acción sobre las entidades del Sistema de Justicia, la que ha sido revisada y mejorada por los representantes de estas entidades: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Consejo nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior e Instituto Nacional Penitenciario, quienes han denominado al Programa "Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los Servicios brindados a la Población Peruana" PMSAJ.

La Comisión de Coordinación Viceministerial y el Consejo de Ministros emitieron el Decreto Supremo N° 118-2007-EF de fecha 09.08.2007, aprobando la operación de endeudamiento externo entre el Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, hasta por el importe de US\$ 1'179 250.00; asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas como Unidad Ejecutora del PMSAJ. Esta operación cuenta con opinión de la Contraloría General.

El Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia ha contemplado los siguientes proyectos de inversiones para el Poder Judicial:

A) CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CISAJ)

Este programa tiene como órgano ejecutor al Ministerio de Justicia (Minjus) que buscará mejorar la limitada cobertura de los servicios de justicia, de concentrar e integrar en un solo local, próximo a Centros Poblados y al interior de las provincias, mejorar la capacidad operativa interinstitucional del Sistema de Administrar Justicia, eficiencia en brindar adecuados servicios de justicia.

B) MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE RESOCIALIZACION DE MENORES (PMSRM)

Este proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento de la normatividad vigente para la resocialización de menores, mejorar la infraestructura, equipamiento, mobiliario, sistemas y otros componentes complementarios en las instalaciones donde se encuentran los menores infractores, proponer la organización y gestión de los Centros abiertos y cerrados sobre la base de la optimización del sistema de rehabilitación y reinserción de menores.

C) DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

✓ Diseño de arquitectura tecnológica, plan de acción para su implementación y mecanismo para la Gobernanza de la arquitectura.

✓ Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del Sistema de Administración de Justicia que busquen mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional.

- (i) Integración de Servicios Comunes del Sistema de Administración de Justicia
- (ii) Sistematización de Procesos Judiciales en Materia del Nueva Ley Procesal del Trabajo
- (iii) Sistema de Procesos Judiciales en Materia de Derecho Familiar
- (iv) Implementación de un Sistema de Videoconferencia para el Poder Judicial como apoyo en el desarrollo de los procesos judiciales
- (v) Sistema Integrado de manejo de la información e identificación de detenidos, procesados y sentenciados

Mediante Resolución Administrativa N° 266-2009-CE-PJ de fecha 24 de agosto del 2009, se aprobó el Convenio de Administración de Fondos por encargo, provenientes de la línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- Facilidad e preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP), entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Que consta de 13 cláusulas.

Este Convenio tiene por objeto que el Ministerio de Justicia otorgue al Poder Judicial, bajo la modalidad de encargo, la administración de recursos provenientes del FAPEP del BID estableciendo los términos de cooperación Interinstitucional para la ejecución física y financiera de los estudios de preinversión a nivel de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos del PMSAJ.

5.2 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

El Proyecto tiene como objetivo central el mejoramiento de los servicios de justicia para contribuir i) al fortalecimiento de las instituciones del sector, ii) al aseguramiento de una entrega eficiente y oportuna de los servicios de justicia y iii) a la ampliación del acceso a la justicia de los más pobres. El proyecto se financia con recursos del Banco Mundial. El proyecto consta de dos etapas:

a) "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA" (PRIMERA ETAPA) fue declarado viable el 2 de diciembre del 2003 por el MEF, inicio su ejecución financiera el 16 de diciembre del 2005, el presupuesto del proyecto fue de \$ 15 millones, de los cuales \$ 12 millones provienen de la fuente de operaciones oficiales de crédito externo y \$ 3 millones de recursos ordinarios. Al momento de ser inscrito, el Proyecto en el Banco de Proyectos del MEF, el monto de inversión considerado para esa fecha fue de s/. 52' 521,249, inversión a un tipo de cambio de s/. 3.5.

El proyecto concluye este año, se encuentra financiado por el Banco Mundial con \$12'000, 000 y la contrapartida nacional afectados a RR.OO de \$ 3'000, 000 y es ejecutado por la Unidad coordinadora.

b) "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2DA.ETAPA" se encuentra inscrita con el código SNIP N° 126361, cuyo monto asciende en S/. 90.000.000. Actualmente, el proyecto se encuentra en evaluación por el Ministerio de Economía.


VI. EVALUACION DE LOS PROYECTOS EN EL PODER JUDICIAL

En el Programa Multianual de inversiones públicas 2011 - 2013, se registraron proyectos hasta por el monto de S/.157.342.476,00, de los cuales corresponde para el 2011, la suma de S/. 30.812.488.00 (20%) y para el



2012 el monto de S/. 55 606 124.00 (35%) y el 2013 a S/. 70 923 864.00, (45%), así como el porcentaje de incremento a partir del 2012 sería del 80.47% con respecto al 2011 y del 2013 sería de 27.55% de incremento respecto al 2012, conforme se observa en el siguiente cuadro y gráfico:

AÑOS	TOTAL	%	% de Incremento
2011	30.812.488,00	20	
2012	55.606.124,00	35	80,47
2013	70.923.864,00	45	27,55
TOTAL	157.342.476,00	100	



En el presente año, el Poder Judicial suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional específico con la Universidad Nacional de Ingeniería para la formulación de nueve estudios de preinversión, siendo los más resaltantes, los siguientes proyectos, con los costos estimados:

NIVEL	Nombre del PIP	Costo del PIP	PPTO 2011*	PPTO 2012*
Perfil/ prefactibilidad	"Mejoramiento de los servicios administrativos de la Gerencia General en apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial"	17.000.000	10.200.000	6.800.000
Prefactibilidad	"Construcción e implementación de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur"	15.503.260	9.301.956	6.201.304
Perfil/ prefactibilidad	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima (sede Uruguay-Belén)*	24.000.000	14.400.000	9.600.000
TOTAL		56,503,260	33.901.956	22.601.304

(*) Para ser incluidos dentro del Presupuesto de Inversiones 2011 y 2012

Estos Proyectos formulados se encontrarían viables en el presente año, (estimándose su culminación en el mes de Setiembre), para lo cual podrían ser incorporados en el Presupuesto del 2011, de aprobarse el presente PMIP con los proyectos nuevos, para lo cual sería necesario programar el Presupuesto de Inversiones para el 2011 y 2012.

Esto implica que es necesario incorporar para el 2011, la suma de S/.33 901 956.

Para los proyectos en ejecución y viables (aprobados y ser ejecutados) para el 2011, se propone la siguiente programación:


DETALLE	2011*	2012	2013	TOTAL
Proyectos en ejecución	8.889.434	22.601.304	29.158.484	60.649.222
Proyectos nuevos	21.923.054	33.004.820	41.765.380	96.693.254
TOTAL	30.812.488	55.606.124	70.923.864	157.342.476

(*) Preliminar

A) PROYECTOS EN EJECUCIÓN.-

Se cuenta con 8 proyectos en ejecución, los cuales presentan una inversión total de S/. 60 649 222.00, para el 2011 se ha programado ejecutar S/. 8 889 434.00, para el 2012 S/. 22 601 304.00 y para el 2013 S/.29 158 484.00.






Para el 2011, el proyecto de mayor costo de inversión es el proyecto: Mejoramiento de Ambientes del Archivo Central de Expedientes y de la sede de la Corte Superior de Justicia de Puno (S/4 240 161.00) y el proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (S/3 246 031).


B) PROYECTOS NUEVOS VIABLES.-

En el 2011, se contará con once proyectos nuevos viables (aprobados al 30 de junio del 2010). Los costos de inversión total programados para los proyectos nuevos serán programados para los periodos 2011-2013 cuyo monto asciende en: S/96 693 254.00; siendo para el año 2011: S/21 923 054.00 (Sin considerar el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia (Segunda Etapa) que requeriría la suma de S/ 5 750 000.00, lo que haría un total de S/. 27 673 054.00). Para el 2012 será de S/. 33 004 820.00 y para el 2013 ascenderá a S/. 41 765 380.



EVOLUCION DE LOS PROYECTOS EN LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (OPI) DEL PODER JUDICIAL


Durante los últimos seis años, los Proyectos de Inversión Pública del Poder Judicial declarados viables aprobados ascendieron a S/. 278 816 738, de los cuales, en el año 2007, muestra un mayor crecimiento.



En estos dos últimos años, se aprobaron un total de 16 Proyectos de los cuales, esta significando un incremento del 162.50%.

AÑO	N° PIPs	MONTO	%	% Incremento
2004	4	S/. 14,477,386.00	5.19	
2005	4	S/. 5,107,373.00	1.83	(64.72)
2006	12	S/. 57,518,085.00	20.63	1,026.18
2007	14	S/. 70,771,127.00	25.38	23.04
2008	16	S/. 61,073,898.00	21.90	(13.70)
2009	6	S/. 19,274,150.00	6.91	(68.44)
En-Oct 2009	5	S/. 13,327,435.00		
Nov-Dic 2009	1	S/. 5,946,715.00		
2010 (Jun)	10	S/. 50,594,719.00	18.15	162.50
TOTAL	72	S/. 278,816,738.00	100.00	


Por el número de proyectos aprobados, se observa que hay un incremento representativo, teniendo en consideración que el mes de evaluación del 2010 corresponde hasta el 30 del mes de Junio.



SECC	Descripción	Código	SUI	GPI	Eps	Temporales		Salvador	Costo Total	2009		2010		2011		2012		2013		
						Indic	General			Ejecucion	Asignada	Ejecucion	Asignada	Ejecucion	Asignada	Ejecucion	Asignada			
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE MEGAA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	140037	28	0	0	0	0	0	1,871,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,527.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	115928	23	0	0	0	0	0	1,811,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,440.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	141127	33	0	0	0	0	0	1,984,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,240.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE AZANGARO, DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	69888	0	22	0	0	0	0	3,998,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,801.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS PROVINCIAS DE MARIACAERRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA	112346	0	0	0	0	0	0	10,734,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734,219.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS JUZGADOS CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y PAZ LETRADO DE PUNO	148055	38	0	0	0	0	0	4,123,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123,237.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO Y APTILACION DE LOS SERVICIOS DE JUZGAMIENTO E INVESTIGACION PENAL CRISTO REY DE CACHICHE	148007	37	0	0	0	0	0	3,681,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,155.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	148075	38	0	0	0	0	0	9,714,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714,289.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES CON SEDE EN EL DISTRITO DE HUARAL	150116	47	0	0	0	0	0	2,403,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,908.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE LAMPA DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	115778	21	0	0	0	0	0	3,202,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,340.00	0.00	0.00	0.00
GEREN CIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE SAN ROMAN, DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	141138	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUDICIAL

SIG Ejecutor	Objetivo	Nombre del PIP	UNFP	Código		Prioridades		Trimestre/Año		2009		2010		2011		2012		2013			
				SNIP	OPT	Eje	Iniciar	Terminar	Cxto Total	Ejecución	FV	Avance Ejecución	FV	Avance Ejecución	Total Ejecución	Proyección	Proyección	Proyección	Proyección	Proyección	
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE SANJUAN DISTRICTO DE PUNO	140881	32	0	012012	122014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,750.00	0.00	0.00	0.00	
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS	113008	90399	10	13	012010	122011	0.00	0.00	5,943,715.00	0.00	0.00	0.00	5,946,715.00	0.00	0.00	3,546,190.00	0.00	3,546,190.00	
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUURA	150733	39	0	012013	122013	0.00	0.00	2,088,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,720.00	0.00	708,007.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE TARIJAMA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS	148556	35	0	012013	122013	0.00	0.00	2,077,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,135.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE IBERIA DE LA PROVINCIA DE TARIJAMA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS	113037	140149	19	0	052011	112011	0.00	0.00	1,988,763.00	0.00	0.00	0.00	1,988,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE PUCALLPA	112821	104605	16	24	012011	122011	0.00	0.00	289,996.00	0.00	0.00	0.00	289,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO DE ACARI PROVINCIA DE CARAVELI DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	152772	42	0	012013	122013	0.00	0.00	5,277,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277,556.00	0.00	646,777.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE CHUCUITO, DISTRITO DE DESAGUADERO, DISTRITO JUDICIAL DE PUNO	115856	141161	17	0	012012	062012	0.00	0.00	2,177,450.00	0.00	0.00	0.00	2,177,450.00	0.00	0.00	0.00	507,502.00	0.00	507,502.00



Los proyectos son...

SEC	Resolución	Objetivo	Nombre del PIP	Código	Prioridades			Trimestre/Feb			2009			2010			2011			2012			2013		
					OLVP	SHUP	OPH	Epic	Inici	Termin	Situación	Costo Total	Ejecución	Avance	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP
		EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA SALA PENAL NACIONAL	088194	0	0	21	012009	122009	VABLE	289,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA		112353	69671	11	16	012011	122012	VABLE	1,436,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA PARA MEJORAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE JUSTICIA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA		111887	25	0	012011	122011	PERFL	8,928,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE LORETO MODERNA, EFICIENTE, TRANSPARENTE, EPIKAZ Y		88445	49	0	012012	122012	CON ESTUDIOS EN FORMULACION-EVALUACION	7,958,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,350.00
		MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN		141251	34	0	012012	122013	CON ESTUDIOS EN FORMULACION-EVALUACION	8,977,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977,058.00
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION JURISDICCIONALES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN		116898	26	0	012011	122012	CON ESTUDIOS EN FORMULACION-EVALUACION	2,105,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,746.00
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE LOS JUZGADOS DE CALAMARCA		083304	4878	0	0	012005	122011	EJECUCION	232,033,403.04	147,723,402.46	18,823,318.00	2,291,281.83	6,483,548.00	8,774,827.83	8,888,634.00	75,070,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382,336.00
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE CALAMARCA		041171	47563	3	0	012007	122011	EJECUCION	848,846.30	891,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PJ-CHINCHA		021133	7312	0	0	012008	122010	EJECUCION	1,058,935.00	916,431.89	133,766.00	133,766.00	47,694.00	47,694.00	19,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Proyección 2013

CICLO	Ejecución	Organismo	Descripción	Código	S.M.U.	UFI	UPEU	Iniciado	Terminado	Ejecución	2009		2010		2011		2012		OT	Proyectado
											Comp. Total	Atenuación	Avance	Ejecución	Avance	Ejecución	Proyectado	OT		
2009	01	01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	048190	01	01	01	01	01	2558,726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA DE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE VILLA MARIA DEL TRUNCO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR	048190	01	01	01	01	01	2,337,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	048190	01	01	01	01	01	12,201.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN	048190	01	01	01	01	01	12,201.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD	038881	01	01	01	01	01	12,201.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JUDICIAL EN EL JUZGAMIENTO PENITENCIARIO ESTABLECIMIENTO DE ASIS DE LA SAN FRANCISCO DE JUSTICIA DE LA MADRE DE DIOS	048195	01	01	01	01	01	12,201.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SULLANA	048194	01	01	01	01	01	11,201.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	IMPLEMENTACION DE 91 SALA CNL Y 16 JUZGADOS CIVILES EN LA SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA	032460	01	01	01	01	01	12,201.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PINO	022837	01	01	01	01	01	12,201.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	01	01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	017558	01	01	01	01	01	11,201.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER JUDICIAL

 de la Federación

SEC FOI	Organismo	Objetivo	Nombre del PIP	Código DUPP	Prioridades			Trimestre/Año		2009		2010		2011		2012		2013		
					Sal	OP	Ejec	Inicio	Termino	Situación	Costo Tot	Ejecutado	Avance	Proyectado	Total	Ejecutado	Avance	Proyectado	Total	Ejecutado
				061303	56312	2	10	012009	112011	1,287,840.00	1,087,123.00	188,015.00	188,015.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE	061303	56312	2	10	012009	112011	1,287,840.00	1,087,123.00	188,015.00	188,015.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE	061303	56312	1	11	012009	122010	1,452,991.00	1,320,605.00	117,986.00	117,986.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	CONSTRUCCION DE LOCAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	CONSTRUCCION DE LOCAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE	001278	1658	0	0	012005	122010	14,235,570.00	16,336,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	IMPLEMENTACION DE SALA DE JUZGAMIENTO PARA REOS EN CARCEL EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL SAN ANTONIO DE POCOLLAY - TACNA	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	IMPLEMENTACION DE SALA DE JUZGAMIENTO PARA REOS EN CARCEL EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL SAN ANTONIO DE POCOLLAY - TACNA	022408	14327	8	3	012010	122011	1,068,870.00	0.00	858,328.00	858,328.00	0.00	230,542.00	0.00	95,644.00	0.00	95,644.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA	085620	64847	0	20	072008	122009	5,264,992.00	449,522.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA PROVINCIA DE ANCAHUAS EN LIRCAY - HUANCVELICA	040838	41343	0	0	012007	122010	695,141.00	668,488.72	58,673.00	58,673.00	0.00	58,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA	058614	1915	0	4	012008	122010	8,950,386.00	7,450,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO	EL PODER JUDICIAL LOGRA ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO	093144	45560	7	0	012010	122011	5,613,830.00	0.00	6,294,676.00	6,294,676.00	0.00	4,240,161.00	0.00	6,843,957.00	0.00	6,843,957.00	0.00



2013-07-05
Sup-Gerencia de Estudios y Proyectos

Código	Descripción	Código	Subproyecto	Proyecto	Ejec.	Iniciado	Finalizado	Situación	Cant. Total	2009		2010		2011		2012		2013		
										Financ. Asignado	Financ. Ejecutado	Financ. Asignado	Financ. Ejecutado	Financ. Asignado	Financ. Ejecutado	Financ. Asignado	Financ. Ejecutado	Financ. Asignado	Financ. Ejecutado	
037944	EL PODER JUDICIAL. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	15756	0	2	072008	12010		EJECUCION E TECNICO	1,010,932.00	4,700,246.00	2,310,016.00	2,310,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057903	EL PODER JUDICIAL. LOGRA ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	42864	0	0	123008	112012		PP EN EJECUCION	27,004,456.00	339,236.52	0.00	4,048,153.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	20,225,169.00	0.00	24,804,841.00	0.00
022838	EL PODER JUDICIAL. LOGRA ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	20384	0	19	012008	112010		PP EN EJECUCION	997,828.00	45,000.00	957,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105621	EL PODER JUDICIAL. LOGRA ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	68468	0	14	012009	112010		EXPEDIENTE EN ELABORACION	5,588,620.00	0.00	0.00	2,743,009.00	22,950.00	2,720,059.00	2,743,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087730	EL PODER JUDICIAL. LOGRA ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	79423	0	8	072009	112011		EXPEDIENTE EN ELABORACION	2,965,425.00	2,979,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043807	EL PODER JUDICIAL. LOGRA ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	35117	0	0	032011	112012		PP EN EJECUCION	33,097,846.00	12,720,000.00	0.00	19,489,501.00	0.00	2,711,090.00	2,711,090.00	0.00	25,213,532.00	0.00	31,275,716.00	0.00

