RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER JUDICIAL
R.A. N 268 -2008-P-PJ

Limd, 17 de diciembre de 2008

VISTO:

El Memorandum -N° 800-2008-GAF-GG/PJ, remitido por la
erencia de Administracion y Finanzas, el Memorandum N° 1525-2008-SC-GAF-
GG/PJ, remitido por la Sub Gerencia de Contabilidad y, el Memorandum N° 1566-
2008-OI-GG-PJ de la Oficina de Infraestructura adjuntando los Informes Nos.
024-2008-RO-YMB-OI-GG-PJ y 115-2008-KVCM-0-0I1-GG-PJ, presentando la
Liquidacion Final del Contrato N° 056-2006-P-PJ;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11 de setiembre de 2006, el Poder Judicial y el
CONSORCIO PARQUE LIMA (a quien adelante se le denominara el Supervisor)
suscribieron el Contrato N° 056-2006-P-PJ para la “Supervision de la obra:
Construccion de Jlocal para la Sede de la Corte Superior de .Justicia de
Lambayeque Il Etapa - Semisétano y Primer Piso”, por un porcentaje del 4.50%
(Cuatro punto cincuenta por ciento) y, que para fines referenciales equivalente a la
suma de S/. 37,492.52 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Dos y 52/100
Nuevos Soles) y, por un plazo de 60 dias naturales, derivado de la Exoneracion
N° 001-2006-0O1-GG-PJ;

Que, mediante los documentos del Visto, la Oficina de
Infraestructura informa que con fecha 13 de setiembre de 2006, la Entidad hace
entrega del terreno al Supervisor, conforme consta de! Acta respectiva, con lo cual
se dio inicio al plazo contractual del servicio de supervision. Con Asiento N° 415
del Cuaderno de Obra, el Residente manifiesta que con fecha 21 de noviembre de
2006, el Contratista ha concluido con la ejecucion de la obra, por lo que solicita su
recepcion. Con Asiento N° 416 y Carta N° 015-PL-PJ-2006, el Supervisor confirmé
lo indicado por el Residente, recomendando el nombramiento de los miembros
que conformaran el citado Comité. Con fecha 15 de marzo de 2007, el Comité de
Recepcion designado con Resolucién Administrativa N° 399-2006-GG-PJ procede
- a recepcionar la Obra, luego de verificar que el Contratista habia cumplido con

=i\ levantar las observaciones consignadas en el Acta de fecha 15 de diciembre de
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Que, el dia 11 de abril de 2008, por Carta N° 025-PL-PJ-2007, el
Supervisor remite a la Entidad su informe final y con Carta N° 033-PL-PJ-2007 del
25 de mayo de 2007, la liquidacion a su servicio de supervisién;

Que, la Entidad a través de la Carta N° 177-2007-OI-GG-PJ, de
fecha 01 de junio de 2007, comunicé al Supervisor las observaciones efectuadas
a su informe final, indicando que Ia solicitud de liquidacién de cuentas no seria
procedente puesto que no se ha dado conformidad a la ditima prestacién, es decir
A su informe final, razén por la cual no se ha concretado la conformidad y
recepcién del servicio de supervisién. Como consecuencia de elio, con Carta N°
036-PL-PJ-2007 del 25 de octubre de 2007, el Supervisor indica gue las
observaciones planteadas por la Entidad ya han sido levantadas, no obstante con
Carta N° 295-2007-OI-GG-PJ, la Entidad le informa que aun No han sido
levantadas todas las observaciones, por lo que no es procedente su liquidacién de
cuentas; ,

P

Que, el dia 13 de octubre de 2008, la Entidad y Supervisor
suscribieron el Acta de Recepcién y Conformidad det servicio de supervision:

Que, por Carta N° 001-PL-PJ-2008 del 14 de octubre de 2008, el
Supervisor solicita la cancelacion del saldo de liquidacion del contrato de
supervisién. En virtud de tal requerimiento, la Entidad por Carta N° 773-2008-0OI-
GG-PJ del 31 de octubre de 2008, envia al Supervisor la liquidacién final del
servicio de supervision para su pronunciamiento u observaciones;

Que, durante el desarrollo del servicio de supervisién, el Supervisor
tramité ante la Entidad el pago de la valorizacién N° 10, 12 y 13 del contrato
principal (contrato de obra) y, valorizacién N° 01 de los presupuestos adicionales

@C”;'C‘; de obra Nos. 01 y 02. A la Supervision se le tramité y cancelé 04 valorizaciones
por la suma totat de S/. 48,686.66 (Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y
Seis y 66/100 Nuevos Soles); -

Que, de acuerdo a la clausula décima del Contrato N° 056-2006-P-
_ . PJ, el costo del servicio de supervision seria cancelado: 90% del monto total de
. o ';23\ honorarios seria pagado porcentualmente de acuerdo a las valorizaciones que
' 2\ preseniara el contratista segin los avancey de obra y 10% restante del monto
faciop del informe final,
S
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Que, los calculos de ia presente liquidacién, se han procesado en
base a las copias de los comprobantes de pago, boletas y facturas en las cuales
se detalla las fechas de pago que realizé la Entidad a favor del Supervisor,
documentos que fueron remitidos por la Sub Gerencia de Tesoreria a través de
los Memorandums Nos 542 y 1093-2008-ST-GAF-GG/PJ;

Que, finalmente por Memorandum N° 1525-2008-SC-GAF-GG/PJ
adjunto al Memorandum N° 800-2008-GAF-GG/PJ, la Sub Gerencia de
Contabilidad da su conformidad a los pagos considerados en la liquidacion
elaborada por la Oficina de Infraestructura de la Gerencia General:

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento previsto en la
clausula décima octava del contrato de supervisién y la Directiva N° 007-
2005/CONSUCODE/PRE  aprobada por  Resolucion  N° 136-2005-
CONSUCODE/PRE, corresponde expedir la resolucién administrativa que
aprueba la liquidacion final del Contrato N° 056-2006-P-PJ;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
083-2004-PCM y su Regiamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-
PCM, la Directiva N° 007-2005/CONSUCODE/PRE Y, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Organica del poder Judicial:

SE RESUELVE:

e, Articulo 1°.- APROBAR la Liquidacién del Contrato N° 056-2006-P-PJ
SoalE para la “SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA
'qu N SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE Ii ETAPA -

'-.c/“ 2 SEMISOTANO Y PRIMER PISO”, suscrito con el CONSORCIO PARQUE LIMA,

la misma que establece un saldo a favor del Supervisor por la suma de S/.
5,420.75 (Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y 75/100 Nuevos Soles), conforme se
detalla a continuacién:

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO N° 056-2006-P-PJ

G J).DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE

w
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LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 1II ETAPA -
SEMISOTANO Y PRIMER PISO”
UPERVISOR : CONSORCIO PARQUE LIMA
PROCESO EXONERACION N° 001-2006-OI-GG-P)
1. Autorizado y Pagado
1.1.Autorizado
1.1.1. Contrato Supervision (4.5%
de la valorizacidn del Contratista........S/. 45,468.41 S/. 45,468.41
1.1.2, INtEreSes... ..o eecveeee e es e eeeeea s s/. 0.00
1.13. Mayores gastos generales....................... S/, 0.00 S/. Q.00
S/. 45,468.41
1.2. Pagado
1.2.1. Contrato Principal........ccc.oovceeeecrererenn S/. 40,913.17
1.2.2. AdICiONaIeS......occeeeiietee e e S/. 0.00
1.2.3. Reintegro del contrato principal............ S/. 0.00
1.2.4. Reintegro de obras adicionales............. s/. 0.00
1. 2.5, INEErEseS. i e et vse e S/. 0.00
1.2.6. Mayores gastos generales.................... S/. 0.00 5/.40,913.17
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR............... T - S/. 4,555.24
2. Adelantos (sin IGV)
2.1.Concedidos
2.1.1, Adelantos en Efectivo.........cccceevvvvinoon. s/. 0.00
2.2. Amortizados
2.1.2. Adelanto en efectivo.........co.vevvenn...., S/. 0.00 S/. 0.00
?guo,o SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR: s/. 0.00
° .; - ?
e %& |7 3. Gastos Notariales v de Publicida
% f?¢° 3.1. Efectuado - Acta de
"L mN Constatacion fisica..........oc.ccueevvvverennnnn, S/. 0.00
0.00
- 0.00 Sf. 0.00
S/. 0.00
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L I R VU)o Ty .- T - T TR .S/. 0.00
4.2, DesCONEAdA. ... et et s/. 0.00

. Multa por demora en la entrega de sus Informes

5.1 AULOFIZAAA. ... oot e e ees s st e et st S/. 0.00
5.2, DESCONLAAA.........o it e e e e oot s 5/, 0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR: S/. 0.00
&‘93:..‘6 Mo 6. Impuesto General a las Ventas (19%
2 % 6.1. Del monto total autorizado
2 2 19% de S/. 45,468.41. ...t S/. 8,639.00
R " No\c.\'* 6.2. De los pagos a cuenta
6.2.1. Del adelanto en efectivo........ S/. 0.00
6.2.2. De las valorizaciones
engeneral.......eecvviinrieceenn., S/. 7,773.49 S/, 7,773.49
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: S/. 865.51

RESUMEN DE SALDOS

A cargo del A favor del
ITEM CONCEPTO SUPERVISOR SUPERVISOR
S/. S/.
I Autorizado y Pagado
c?e,a‘wo,g 4,555.24
c VBYL II Adetantos
[ ] ?
o fo® | I |Gastos Notariales y de Publicidad
IV |Gastos por elaboracion de
Liguidacion
v Multa por demora en la entrega
R de Informes
'} VI |Impuesto General a las Ventas
A (19%) 865.51
Y TOTAL S/. 11 5,420.75
\f \)?}\J ’t’
T %
.}‘}G 3 5
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RESUMEN FINAL

La Liquidacién Final de cuentas estima un saldo a favor del Supervisor de
S$/.5,420.75 (Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y 75/100 Nuevos Soles)

Articulo 2°.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas para
que, en coordinacidon con la Oficina de Infraestructura, desarrolle los
procedimientos administrativos necesarios para hacer efectivo los alcances de la
presente, debiendo proceder a cancelar al CONSORCIO PARQUE LIMA el monto
s que le corresponde por saldo a su favor, conforme los considerandos del presente
resolutivo. '

Articulo 3°.- NOTIFICAR la presente resolucion a ia Oficina de
Infraestructura y a la Gerencia de Administracién y Finanzas, debiendo ésta Gltima
notificar a la Sub Gerencia de Contabilidad, para su conocimiento y fines
respectivos. Asimismo, debera remitirse los antecedentes generados a la Oficina
de Infraestructura.

Articulo 4°.- AUTORIZAR a la Oficina de Infraestructura proceda a notificar
.. €l presente resolutivo, al CONSORCIO PARQUE LIMA y, a la Oficina de
o -__\@spectoria General, para su conocimiento.

: '-.:i’«‘
.'Q;

, _;‘/ Registrese, comuniquese y cimplase.

FRANGISCO AREMIOAAVARA CORDOVA
Presidente del Poder Judicial




